

Émetteur : P. Morgen

Date : 7 juin 2010

Direction / service : Direction Industrielle

Réf. 2010-06-07/PM/7

Date de la réunion : 7 juin 2010 à La Pardieu + TLR

Participants : P. Delaborde (partiellement) – Ph. Héritier – P. Morgen – H. Schaff (TLR)

Destinataire(s) : G. Duval – Ph. Gundermann - R. Allier - P. Delaborde – Ph. Héritier - P. Morgen – H. Schaff

Copie(s) : J. Lecadet

Objet : CR de la réunion du 7 juin 2010 avec le groupe projet EBCHR

Relevé de décisions :

	Qui	Délai
Rechercher la composition du Comité de Pilotage Grand Emprunt pour savoir quels sont les interlocuteurs potentiellement intéressés par la valorisation de métaux nobles	H. Schaff	21 juin
Diffuser l'organigramme de la DGCIS du ministère de l'industrie	H. Schaff	Mi-juin
Diffuser l'organigramme de la Direction Générale de l'aménagement, du logement et de la nature (positionnement Y. Clain)	P. Delaborde	Mi-juin
Volumes de métaux de hautes technologies et volumes correspondants à recycler en France :		
<ul style="list-style-type: none"> Titane – Tantale – Zirconium – Niobium – Hafnium – Rhuténium, etc... : établir la liste des métaux et volumes 	P. Delaborde	Fin juin
<ul style="list-style-type: none"> Contacteur M. Louvigné de la DGA 	H. Schaff	21 juin
EBCHR : quelles sont les possibilités de ce type d'installation ?		
<ul style="list-style-type: none"> Contacteur l'Ecole des Mines de Nancy 	H. Schaff	21 juin
<ul style="list-style-type: none"> Synthèse de tous les éléments en interne 	Ph. Héritier	A définir
<ul style="list-style-type: none"> Contacteur A. Mitchell pour faire un point sur cette technologie lors d'un passage en France 	Ph. Héritier	A définir

<p>Rédaction projet candidature :</p> <p>Pour l'instant, les appels officiels du Grand Emprunt ne sont pas connus. Nous sommes en relation avec Viameca qui nous communiquera la liste.</p> <p>1^{ère} rencontre le 11 juin 2010 entre H. Schaff – A. Grellier – A. Castellini pour définir le sommaire de la demande de candidature.</p>	<p>H. Schaff</p>	<p>Délai à définir</p>
<p>Aspects industriels : Pilote R. Allier (à valider).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulter un constructeur ALD pour avoir les 1^{er} éléments de ces technologies et les coûts. Demander à ALD sa liste de référence concernant ce type d'installation et les métaux valorisés. 	<p>P. Morgen</p>	<p>30 juin</p>
<p>Proposition Comité Pilotage : R. Allier – P. Delaborde – Ph. Héritier – P. Morgen – H. Schaff</p>	<p>A valider</p>	