

Émetteur : P. Morgen

Date : 10 janvier 2011

Direction / service : Direction Industrielle

Réf. 2011-01-10/PM/3

Date de la réunion : 6/01/2011

Lieu : TLR

Participants : Ph. Héritier - H. Schaff – R. Allier – P. Delaborde - P. Morgen

Destinataire(s) : A. Allier – P. Delaborde – Ph. Héritier – P. Morgen – H. Schaff

Copie(s) : G. Duval – E. Duval - Ph. Gundermann – YC. Ricci

Objet : TLR : Point sur le projet EBCHR

Objectif :

Se fixer un plan d'action ambitieux pour répondre à l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) en mars 2011 (pas d'appel d'offre).

1. Présentation du projet :

- La présentation du pré projet à Mr Geldron (ADEME) est prévue le 31 janvier 2011.

Le pré projet est en cours de rédaction → **H. Schaff.**

Une première lecture de ce projet est planifiée en interne le 24 janvier 2011.

- Rencontre de RETECH le 24 janvier 2011 : présentation des technologies EB, Plasma et Skull
→ **P. Morgen + R. Allier.**

2. Filière de recyclage :

- ELG : RDV prévu le 25 février 2011, en attente de confirmation de ELG.

Lors de cette rencontre, il est nécessaire de faire une première proposition de rédaction de contrat
→ **P. Morgen + R. Allier.**

- CRONIMET : RDV confirmé le 21 janvier 2010 en Allemagne, participants : R. Allier – P. Morgen – T. Bernet.

- PRAXY, repreneur de Bourbié : RDV confirmé le 26 janvier 2011.

- Problème de stockage avec les chutes de Titane. En informer P. Chovet et se rapprocher de T. Bernet pour étudier les moyens de stockage → **R. Allier.**

- ALD : RDV confirmé le 3 février 2011. Relancer ALD pour le chiffrage d'un VAR → **R. Allier.**

3. Comparaison :

La commande pour la réalisation du bilan Carbone pour la filière minerais et la filière recyclage a été passée le 5 janvier 2011 avec Climatmundi (12 K€).

P. Delaborde et R. Allier rencontrent Mr Claus, Responsable de l'agence Rhône Alpes Climatmundi, pour le lancement du bilan carbone. En informer P. Chovet → **P. Delaborde**.

Une Demande d'Autorisation Spéciale de Dépense (DASD) pour le projet a été rédigée pour un montant de 200 K€, elle est en cours de signature.

4. Consultation des fournisseurs potentiels de chutes :

- AIRBUS : RDV le 17 janvier 2011, visite de l'usine avec Mr Rottenbourg, participants : R. Allier, P. Delaborde, P. Morgen et H. Schaff.

- Projet TARMAC : la rencontre SITA qui était programmée le 13 janvier 2011 vient d'être annulée par SITA. A reprogrammer début février 2011 → **P. Delaborde**.

- Société AMCG : en attente de réponse pour une étude de marché sur les chutes → **R. Allier**.

5. Organisation :

- TLR de 1 h à organiser pour mi-janvier 2011 → **V. Bonnet**.