

IDENTIFICATION DES RISQUES			Cotation avant action			PLAN D'ACTIONS				Cotation après solde action		
Risques	Conséquences	Causes	GRAVITE (de l'impact)	OCCURRENCE (du risque)	CRITICITE	Plan d'actions (pour lever les risques)	Pilote	Délai	Etat (EN COURS/SOLDE)	GRAVITE (de l'impact)	OCCURRENCE (du risque)	CRITICITE
			1 4 16 64	1 2 4 8						1 4 16 64	1 2 4 8	
1 - Dé pollution du site	Coûts de dépollutions importants	Pollution des Sols	16	2	32	Les préoccupations environnementales sur l'ensemble de la durée de vie de l'exploitation sont intégrées dès la phase projet.	Chef de Projet	Lancement du Projet	Prévu	16	1	16
2 - Démontage des Équipements	Démontage impossible ou matériaux non recyclables	Mauvaise conception, contamination des équipements.	16	2	32	Le seul risque identifié serait une contamination de type radioactivité. Tous les produits, et en particulier les chutes externes seront contrôlés à l'entrée par un portique. Ce point sera aussi évoqué avec les partenaires chargés de la collecte et du traitement des chutes.	Chef de Projet	Lancement du Projet	Prévu	16	1	16
3 -					0							0
4 -					0							0
5 -					0							0
6 -					0							0
7 -					0							0
8 -					0							0
9 -					0							0
10 -					0							0
11 -					0							0
12 -					0							0
13 -					0							0
14 -					0							0
15 -					0							0
16 -					0							0
17 -			0	0	0					0	0	0

*: types de changements:
 Changement ORGANISATIONNEL: Création/réorganisation d'un service ou d'un département , mise en place d'un fonctionnement spécifique (ex: plateaux), création ou suppression de poste (réorganisation des missions)
 ou CHANGEMENT INDUSTRIEL: Projet industriel, SI, investissement