


Avancement du montage des installations : Presse et four de chauffage



Le montage de la structure de la presse est terminé.
Les composants de la salle hydraulique sont installés.
Le premier mouvement de presse sera réalisé conformément au planning, d'ici fin Avril 2011



Le 1^{er} four dormant gaz est en cours de montage ainsi que le four électrique.

Calendrier des travaux :

- Avril 2009 : Lancement officiel du projet.
- Janvier 2010 : Démarrage des Travaux de terrassement.
 - 16 Avril 2010 : Début du Génie Civil : Pose de la 1^{ère} pierre
 - Mi-Mai 2010 : Mise en place de la charpente
 - Octobre 2010 : Expédition de la Presse
 - Mi-juillet 2011 : Premières productions