



Réunion : *Comme Usé*

Date : *05/11/17*

H60090 | H60100 | H60110.

AVD / SP / PD / YB / HB

	100%	90%	75%	50%	0%
Conformité de l'animation :					
• Tenue du rituel	à l'heure	Replanifié	1/4h		Annulé
• Participants	Présents	Key player	délégation		faible
• Préparation	-7j	veille	dispo		
Efficacité de l'animation :					
• PAP	conforme	recalé			
• Plan d'actions CT	Conforme	90% tenu		50% tenu	
Efficience :					
• Indicateur majeur	au budg.cum	au budg mens	en progrès	stable	

Synthèse :

- Recherche possibilités d'avancer les délais de fourniture Ti.

Principales réussites et actions :



Réunion : *Dômes V88C*

Date : *05/01/17*

Participants :

Absent :

Problème/sujet	Action	Leader'S	Délaï
<p>Commandes passées à UKAD:</p> <p>PA 21142 (ARC 13/04/17)</p> <p>PA 21204 (ARC mai 17)</p>	<p>- Situation prévue à ce jour :</p> <p>→ A engager sem 02.</p> <p>→ A engager sem 05.</p> <p>- Analyser possibilité de substituer 1 OF de DP.</p> <p>- Analyser l'impact sur le carnet de commande</p>	<p>SP.</p> <p>AVD</p>	<p>le 06/01</p> <p>le 09/01</p>
<p>Autres commandes :</p> <p>- Quelles possibilités de les avancer?</p>	<p>- Etude possibilité d'avancer ces 2 lingots (-1 ou 2 mois)</p> <p>- Caler le PDP en fonction</p> <p>- Caler le carnet</p>	<p>YB/AVD</p> <p>YB</p> <p>AG</p>	<p>sem 02</p> <p>sem 02</p> <p>sem 03</p>
<p>Avance</p>	<p>- Demande possibilité de rétribuer avance à UKAD? (PDL)</p>	<p>HR</p>	<p>sem 04</p>