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De :
V. POLARD 

 A :      G. DUVAL – E. DUVAL – C. DUVAL – P. GUNDERMANN
                     P. DELABORDE – N. PEROT – Ph. HERITIER – S. SELLA – M. GUY 
                    Y.C. RICCI – B. ANTOLOVIC
         Cc:    P. MORGEN – B. DEMAY – AM. LEMAIGNAN – Ph. DUBOIS

        Le :
2 novembre 2009
        Réf :  
VP/Bmd


	


Background :

· Eramet Branche Alliages disposera avec UKAD d’une capacité en blooms/billettes de Ti qualité aéronautique

· le marché de l’aéronautique, du médical, voire d’autres secteurs utilise des produits longs en barres, couronnes (visserie, rivets, …) et plats qui pourraient être produits sur les outils aval d’AD, ES, Brown Europe

Objectifs de l’étude :  

Phase 1

· définir plus précisément ces marchés, leurs volumes et contraintes (spécifications, présentation, etc…) ainsi que les canaux de distribution et les niveaux de prix 
-
actualiser l’étude ES-Magetex de Dec 2007 sur le marché des tôles du Quarto de Commentry 
et extension possible (offre demandée) aux produits longs
· expliquer la structure actuelle de la concurrence et les facteurs de différenciation nous permettant de pénétrer ces marchés 
Phase 2

· étudier et identifier les gammes de transformation de ces produits et leur contrainte (bibliographie, conseil, expert, etc..)

· définir et exécuter les essais d’orientations nécessaires afin d’évaluer la capabilité de nos équipements avals actuels
· focus sur les questions de dressage, rasage et de préparation de surface

· sur cette base, évaluer les investissements matériels et de supply chain à mettre en place en aval d’UKAD
· intégration dans le GA Ti

Phase 3

· évaluer l’intérêt économique et la création de valeur de ces activités                       
· rédiger la DAE éventuelle correspondante

· remarque : la nature des investigations étant différente, les phases 1 et 2 seront menées en parallèle.
Scope :  

· tous les équipements de la Branche Alliages (AD, ES, Brown Europe) susceptibles d’être concernés ainsi que les sous-traitants éventuels

Chef de projet : 
-
P. Delaborde qui présentera les rapports au Comex Branche Alliages
Equipe : 
-
N. Perot, Ph. Héritier, S. Sella, M.Guy, Y.C. Ricci,

· experts rapportant à P. Delaborde dans le cadre de ce projet : B. Antolovic et P. Bania, ex-Timet (ce dernier étant à confirmer après rapport sur son premier tour de nos installations) 
-
dès le départ, P. Delaborde interviewera toutes les personnes de la Branche concernées par ces développements.
Pilotage par V. Polard pour le compte du COMEX  Branche Alliages

Timing: 
-
démarrage 1/12/2009 avec l’interview de tous les acteurs concernés

-
rapport intermédiaire Phase 1 : 28 février 2010

-
rapport intermédiaire Phase 2 : 31 mai 2010

· rapport final pour séminaire stratégique 2010 : 30 juin 2010
· déploiement dans les 18 mois suivants selon décision stratégique retenue.
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