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	Émetteur :
	P.CHOVET
	Date :
	19.07.09

	Direction / service :
	USINE DE FIRMINY
	Réf.
	

	Date de la réunion :
	15.07.09
	
	

	Participants :
	G.Duval – C.Duval – E.Duval -  P.Gundermann – P.Morgen – YC Ricci – P.Heritier –- M.Dondin – D.Caillot – P.Delaborde – C.Rebillon – P.Chovet



	Lieu :
	visio conférence

	Destinataire(s):
	Participants –H.Roussel


	Objet :
	Compte Rendu COPIL UKAD du 15.07.09


Principaux points abordés et décisions

1 – Business plan / Phases et Scénarios
Le scénario presse de 4500 / 6000 t est validé et les spécifications techniques principales de la presse sont figées.
La phase 1 du business plan correspondant est validée.

2 – Budget d'investissement

Le budget d'investissement correspondant à la phase 1 est de 56 M€. Ce budget dans la phase actuelle d'avant projet simplifié intègre des estimations et donc des incertitudes, par ailleurs seule une partie des gains attendus sur achats a été intégrée.

Le budget objectif est fixé à 50 M€.

Nota : le budget écroûteuse intégré est extrapolé à partir de références 2008. Une consultation élargie doit être lancée en septembre (action CR) sur la base des spécifications mises à jour fin aout (action DC).

3 – Implantation
L'implantation phase 1 "en longueur" est validée.
Le principe de présentation du permis de construire et du dossier ICPE pour les phases 1 et 2 doit être validé au prochain Copil ( action DC ) en veillant à ce que cette approche (qui est la plus flexible pour les évolutions futures) ne présente pas de risques en terme de seuils, de délai et de recevabilité de la phase 1. 

Une intervention de C.Poulet au prochain Copil est à programmer ( action P.C ).
4 - Planning
Les évolutions des scénarios presse conduisent à un décalage de 15 jrs du point de commande presse, soit le 15 oct; par ailleurs la recherche d'un gain sur achat maximal sur la presse peut conduire à un décalage supplémentaire.

Ce point doit être indiqué à Airbus ( action YCR ).
5 – Points divers
- Les terrains nécessaires à l'implantation d'UKAD (env 4 ha) seront acquis en propre par UKAD le solde devenant propriété AD. La parcelle 197 est à intégrer dans le périmètre UKAD. Les parcelles 105 et 106 sont à acquérir par AD pour boucler un périmètre jusqu'au chemin rural. Une optimisation des surfaces par redécoupage des parcelles entre AD et UKAD est à étudier ( action DC ).
- La technologie des fours retenue est des fours à gaz, dans la perspective du développement du 5.5.5.3 notamment sur des normes plus sévères la possibilité d'implantation d'un four électrique ultérieurement est à intégrer.
- Toute visite chez un confrère devra être au préalable validée par la DG.

- Le chef de projet ERI JF.Bart sera invité à partir du prochain Copil ( action PC )
- La charge spécifique super alliages en phase 1 et en 2014 représente pour les fours de réchauffage 3600 UO soit 60% d'un four, et pour la presse 136 UO soit 8% de sa charge en 2014.
- Le prochain Codir UKAD aura lieu le 22 juillet à TMM à 11h, une réunion préparatoire est prévue le matin à 9h30.
Prochain Copil à programmer première quinzaine de septembre / permis de construire (organisation PC).







PAGE  
2
[image: image3.jpg]AUBERTEDUVAL




[image: image4.jpg]Compte-rendu
de reunion





