
N° Nom de la tâche

1

2 AVANT PROJET DETAILLE

3 PRESSE 4500T

4 intension de commande

5 commande

6 aprovisionnement

7 transport

8  montage , mise en route

9 montage hydraulique

10 ECROUTEUSE capacité 360 mm

11 commande

12 aprovisionnement

13 montage , mise en route

14 ENERGIE Electricité

15 départ 63/20 kV

16 transformateurs

17 raccordements

18 BATIMENTS

19 début GC

20 aprovisionnement

21 permis de construire

22 montage

23 Ponts roulants

20/09 15/12
AVANT PROJET DETAILLE

30/07 04/10
PRESSE 4500T 

30/07
intension de commande

10/09
commande

11/09 28/02
aprovisionnement

03/03 01/04
transport

02/04 04/10
 montage , mise en route

01/12 01/06
montage hydraulique

20/11 15/11
ECROUTEUSE capacité 360 mm

20/11

20/11 26/07
aprovisionnement

27/07 15/11
montage , mise en route

13/10 02/04
ENERGIE Electricité

13/10 14/08
départ 63/20 kV

17/12 16/12
transformateurs

16/12 02/04
raccordements

14/11 16/03
BATIMENTS

30/03

02/03 15/10
aprovisionnement

14/11 16/02
permis de construire

16/10 18/01
montage

19/01 16/03
Ponts roulants

Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc
Tri 3, 2008 Tri 4, 2008 Tri 1, 2009 Tri 2, 2009 Tri 3, 2009 Tri 4, 2009 Tri 1, 2010 Tri 2, 2010 Tri 3, 2010 Tri 4, 2010

Tâche

Fractionnement

Avancement

Jalon

Récapitulative

Récapitulative de projet

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Projet Forgeage Barres

DMTNE/DR
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