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Commentry le 5 décembre 2011
R. Baret

+33 4 70 28 78 13
+33 6 79 05 02 75





Objet : Note d’organisation de projet
Destinataires : F. Cordier, L. Bonnet, G. Petitjean, E. Bignon, D. Blosse, B. Deville, X. Bossiaux, Y. Vincent,    V. Guivarch, L. Vaillant de Guélis, C. Ortholary, V. Buge, G. Marchand, E. Hasani, D. Giry, P. Delaborde.
Projet : Installation d’un dispositif de chauffe des barres TA6V et ASP avant dressage
1. Données finances et gestion du projet

DAE de juillet 2011 validée Octobre 2011

Budget de 770k€ dont 315k€ en 2011 et solde en 2012.
Les consultations pour achat d’équipement ou de prestation relatives à ce projet doivent passer par les achats (G. Marchand).

Toute dépense sur ce budget doit être communiquée et validée par R. Baret avant engagement.
La liste exhaustive des commandes et dépenses est centralisée par L. Bonnet.
Le numéro de l’ordre interne relatif à cet investissement est ICY201119B

Les numéros des fiches « immo » pour le passage des DA et CA relatifs à cet investissements sont 201119ECC pour les immobilisations corporelles (ex: machines, tableaux électriques, etc..) et 201119 ECI pour les immobilisations incorporelles  (études, logiciels, etc.)
Commande principale passée à ACES-IFETURA sous le n° interne : n°10098115 le 02/12/2011
2. Equipe projet.
Maître d’ouvrage : R. Baret

Maître d’œuvre : L. Bonnet.  Il assure notamment la coordination des études et travaux, la constitution et le suivi du planning et la liaison avec G. Petitjean et les services techniques pour la prise en compte des aspects services généraux et maintenance.

Sécurité : E. Bignon / D. Blosse
       
Electricité & automatismes : Y. Vincent

      
Production : B. Deville, X. Bossiaux

      
Maîtrise des procédés : Chauffage : L. Vaillant, Dressage et contrôle : C. Ortholary
3. Fonctionnement

Réunion de lancement de projet en semaine 49 avec l’ensemble de l’équipe projet et le fournisseur
Revue d’avancement hebdomadaire formelle RB/LB avec compte rendu et diffusion du planning réactualisé.
Point mensuel avec l’équipe projet avec compte rendu.

Comité de pilotage : Président : F. Cordier, membres : L. Bonnet, G. Petitjean, B. Deville, E. Bignon ou D. Blosse, R. Baret. Deux ou trois réunions à tenir sur la durée du projet estimée à 6 mois à ce jour. 
Réunion de lancement prévue le jeudi 8 décembre.







RB.


















PAGE  
1
ERASTEEL
Tour Maine Montparnasse – 33 Avenue du Maine F-75755 PARIS 15  ( (33) 01 45 38 63 00 – Fax (33) 01 45 38 63 30
ERASTEEL SAS AU CAPITAL DE 15 245 000 €  –  R.C.S B 352 849 137 –  00018 - APE 4672Z 


