

Émetteur : P. Morgen

Date : 23 février 2011

Direction / service : Direction Grand Projet Industriel

Réf. DGPI/PM/9

---

Date de la réunion : 21/02/2011

Lieu : TLR

Participants : H. Schaff – R. Allier – P. Delaborde - P. Morgen – V. Bonnet

Excusé : Ph. Héritier

---

Destinataire(s) : A. Allier – P. Delaborde – Ph. Héritier – P. Morgen – H. Schaff

Copie(s) : G. Duval – E. Duval - Ph. Gundermann – YC. Ricci – J. Lecadet

Objet : TLR : Point sur le projet EBCHR

---

## **Objectif :**

Se fixer un plan d'action ambitieux pour répondre à l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) en mars 2011 (pas d'appel d'offre).

### 1. Présentation du projet :

Mettre à jour le document officiel qui présente le projet → **H. Schaff**.

H. Schaff a fait la demande auprès de l'ADEME pour retirer certaines informations d'internet sur le projet. Monsieur GELDRON a confirmé que les modifications ont été faites.

Monsieur PELADAN, Directeur des Investissements d'Avenir de l'ADEME doit nous contacter d'ici la fin du mois pour programmer un RDV.

Plusieurs RDV sont à programmer avant fin mars 2011 :

- Monsieur Stephan RONAN, Ministère de la recherche.
- Monsieur François BERSANI, Ministère de l'Industrie.
- Directeur du Cabinet du Ministère de l'Ecologie
- Monsieur FAUCHEUX (équipe de René RICOL).

→ **P. Morgen**

H. Schaff a contacté Madame HA MIN TU. Elle souhaiterait avoir un document qui décrit ce projet industriel et plus de précision sur les délais d'aboutissement de ce projet.

H. Schaff rédige un nouveau message dans ce sens et le soumet pour avis à P. Morgen.

## 2. Filière de recyclage :

- Visite de Deutsche Titan pour voir leur four EB prévue le 3 mars avec P. Morgen, P. Delaborde et R. Allier.
- PRAXY : retour d'ici fin février sur ce qu'ils sont capables de collecter en TA6V / Titane. Prendre à nouveau RDV avec PRAXY et SITA pour discuter des filières de collecte de chutes (Titane, Superalliages,...) → **P. Delaborde**.
- Stockage des chutes de Titane : P. Chovet nous informe qu'il y aura environ 40 T/mois de chutes. T. Bernet et J. Lecadet cherchent une solution pour stocker ou vendre ces chutes.
- TIFAST : P. Delaborde a visité la société en Italie le 16 février dernier. Un compte-rendu va être diffusé → **P. Delaborde**.

## 3. Comparaison :

Bilan carbone : en attente de retour pour la collecte des données UKTMP.

## 4. Consultation des fournisseurs potentiels de chutes :

- Visite de Airbus le 17/01/2011, le compte-rendu va être communiqué → **H. Schaff**.
- Projet TARMAC : visite du site effectuée le 22 février 2011 avec A. Rosales, A. Allier et P. Delaborde.
- Etude de marché du Titane en Europe : retour de AMCG et MAGETEX
  - AMCG : 2<sup>ème</sup> proposition d'offre à 73 000 € (79 000 € pour la première offre) avec un délai de réalisation de 3 mois.
  - MAGETEX : proposition d'offre à 83 000 € avec un délai de réalisation de 6 mois.

Envoyer les 2 offres à Monsieur GELDRON pour connaître la participation financière de l'ADEME → **H. Schaff**.

## 5. Point divers :

- Création d'une base de données EBCHR sur la base « Projets R&D » et proposer une structure de classement → **H. Schaff + V. Bonnet**.
- Demande de formation AMI « Essentiel Culture projet » pour R. Allier.
- Projet CEZUS : discussion en cours. Récupérer les spécifications des lingots auprès de B. Boyen → **R. Allier**.
- Contacter SAFRAN pour définir les exigences des avionneurs en terme de choix du procédé (EBCHR, Plasma, Skull,...) → **H. Schaff**.

6. Organisation :

- Etablir un échéancier des actions à mener sur le projet jusqu'à fin 2011 → **R. Allier**.
- Prochaine réunion avec le Comité de Pilotage Stratégique EBCHR le **7 mars de 16 h à 17 h 30**.  
A confirmer auprès des participants → **V. Bonnet**.