

Patrick Delaborde

De: Raymond.Allier@eramet-aubertduval.com
Envoyé: jeudi 6 juin 2013 08:58
À: Patrick Delaborde
Cc: Paul Morgen; Caroline Lebel
Objet: Données administratives pour réunion ADEME du 12 juin

Bonjour Patrick,
Ci-dessous, tu trouveras les grandes dates pour les différentes autorisations administratives :

- De début juin à mi septembre ==> étude de flux. Permet d'obtenir une implantation pratiquement définitive des différents équipements les uns par rapport aux autres.
- Cette implantation sera matérialisée par ERI, à partir de mi juillet et devrait se terminer mi septembre. Ensuite ERI doit passer commande à 1 architecte en vue d'un dépôt du permis de construire fin novembre / début décembre. Le permis de construire pourrait donc être obtenu début mars 2013.
- Le DDAE comporte 2 phases :

L'étude faune flore et incidence Natura 2000 : démarrer depuis 15 jours et résultats début octobre.
Toutes les études d'impacts, étude de danger (ainsi que les différentes études d'analyse de l'état initial; bruit, sol, sous-sol... pour lesquelles un délai d'étude est de 6 semaines) qui s'appuient notamment sur l'implantation définitive.

ATTENTION : la société URS retenue pour constituer ce DDAE n'a pas encore le feu vert pour la réalisation du DDAE, car nous attendons la signature du 1er ministre. Pour tenir un délai de dépôt du DDAE en préfecture pour mi novembre 2013, nous sommes au delà de la limite. Toute semaine de retard, amène dorénavant à repousser cette échéance, à moins de décider qu'on lance ces études sans attendre la décision de Matignon.

Si on reste sur un dépôt en préfecture du DDAE mi novembre, on peut positionner l'enquête publique en avril 2014.

Info : nous voyons ce matin URS et on validera ensemble, compte tenu de l'avancement du projet, si ces délais sont toujours tenables.

En suivant ces dates d'obtention du permis de construire et du DDAE, l'enquête public aurait lieu en avril 2013 et les travaux de terrassement pourraient débuter début mai. Ce jalon est compatible, mais limite, avec un démarrage d'EcoTitanium début 2016.

DONC : nous sommes sur le chemin critique et il faut que l'ADEME fasse remontée l'urgence de cette signature.

Cordialement

Raymond ALLIER
Chef de Projet Elaboration

AUBERT & DUVAL

63770 LES ANCIZES

Tél. : +33 (0)4 73 67 31 83

Portable : +33 (0)6 58 18 39 86

raymond.allier@eramet-aubertduval.com

Ma planète est fragile, je n'imprime que les e-mails importants... My planet is fragile, I only print the important emails ...