



Site : La Pardieu

Direction /Service : Direction Grands Projets
Industriel

Date : 28 novembre 2013

Émetteur : Paul MORGEN

Destinataire(s) : B. Stremstoerfer (ADEME), P. Bastianelli (CA), X. Deyra (CA)

Copie(s) : G. Duval, S. Gehler, D. Hugelmann, E. Duval, Ph. Héritier, H. Roussel, R. Allier,
P. Delaborde, P. Rapp, YC. Ricci, JF. Dumas

Objet : Report du Projet EcoTitanium

La conjoncture difficile conduit le groupe Eramet à différer l'engagement du projet EcoTitanium de quelques mois (second semestre 2014).

En effet :

- La situation de prix tendue sur le marché du Nickel, ne peut être compensée totalement par les autres activités du groupe.
- Malgré la progression de l'Aéronautique, les résultats de la Branche Alliages sont pénalisés par les difficultés des marchés Automobile, Défense et production d'Énergie.
- Les conditions de marché du titane CP (volumes et prix faibles) restreignent également les possibilités de notre partenaire UKTMP à très court terme.
- Ce délai doit nous permettre de mener à bien les discussions avec Airbus pour obtenir un soutien plus net du premier avionneur mondial.

Dans ce contexte, la Direction Générale Aubert et Duval, en accord avec notre partenaire UKTMP, nous demande de reporter l'engagement de notre projet au second semestre 2014.

La Direction Générale Aubert et Duval confirme qu'EcoTitanium est un projet stratégique et demande donc d'en poursuivre la préparation, en mettant à profit ce délai supplémentaire pour avancer sur les dossiers d'autorisations administratives (Permis de Construire et Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter), en finalisant les Pactes d'Associés et les Contrats Principaux, de manière à être en mesure d'engager le projet à tout moment, dès le début du premier semestre 2014.

Paul MORGEN

Directeur Grands Projets Industriels