[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




	Émetteur :
	P.CHOVET
	Date :
	08.04.09

	Direction / service :
	USINE DE FIRMINY
	Réf.
	PC/eb 014/09

	Date de la réunion :
	07.04.09
	
	

	Participants :
	G.Duval – E.Duval – C.Duval – P.Gundermann – P.Morgen – YC Ricci – P.Heritier – M.Dondin – D.Caillot – YC.Le Collen – P.Chovet



	Lieu :
	Visio conférence

	Destinataire(s):
	Participants – P.Delaborde



	Objet :
	Compte Rendu COPIL UKAD du 07.04.09


Principaux points abordés et décisions

L’objet de la réunion est la comparaison des différents scénarios presse / manipulateur et de leurs impacts.

Les scénarios suivants ont été présentés :

· Configuration n°1 : Scénario de base UKAD (presse de 4500 t Ti et super alliages aéro)

· Configuration N°2 : Scénario 4500 t capable 8500 t en refoulement avec manipulateur sur roues complémentaire de 30 t + 2 manipulateurs de 10 t sur rails

· Configuration N°3 : Scénario 4500 t Ancizes + SMX sur période de démarrage capable de la production UKAD sur 2011 / 2013 

· Configuration N°4 : Scénario 4500 t capable 8500 t en refoulement avec 2 manipulateurs de 15/20 t sur rails et chargeuse de 15/20 t.

Les décisions suivantes ont été prises :

· abandon du scénario N°3 compte tenu des risques

Les points suivants sont à étudier pour le prochain Copil :

· affiner le scénario N°4, en maintenant sa compatibilité avec l’intégration ultérieure d’un manipulateur sur bande de 30 t, en comparaison avec le scénario n°1.

· vérifier les gammes de capacité des manipulateurs sur rails et leur impact sur les cadences de forgeage, ainsi que la robustesse d’une solution manipulateur de 15 t nominal travaillant jusqu’à 20t.

· affiner les puissances de presse par étage et leur cohérence avec les requis sur les différents opérations de forgeage ( 10.2.3 et 5.5.5.3 inclus )
· finaliser sous quinzaine l’étude de faisabilité d’une gamme de forgeage des pièces énergie en X13VDW sur la presse de Firminy.

Prochain Copil le 12 mai de 15h30 à 18h.
Comme suite aux différents entretiens vendredi 10 avril avec P. Chovet - D. Caillot - P. Morgen - E. Duval - Ph Gundermann, je complèterais le compte rendu du COPIL du 7 avril des deux points suivants :

- configuration n° 4 : une variante consiste en la possibilité de sortir la table de la presse pour y déposer un lingot de 30 t, de façon à affectuer l'opération de refoulement, l'étirage ultérieur étant réalisé sur l'une des presses de 4500 t (Ancizes ou Firminy). Le lingot pourrait être chargé au four à partir d'un four à sole mobile.

- négociation pour la presse et les différentes machines : on peut penser à une chute de l'activité de nos fournisseurs d'ici septembre ; il faut donc se laisser une possibilité de prolonger les négociations jusqu'à fin 2009.

E. Duval pense que pour le moment, il n'est pas urgent d'informer Airbus.

Georges Duva
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